



IMPLANTAÇÕES DW



Ciência de Dados: realizado alinhamento estratégico e iniciada a modelagem do RACE para o novo algoritmo de dívida ativa



ADRC-ST:

- homologação finalizada, implantação da carga de pré-stage em produção não realizada
- desenvolvimento stage e relacional iniciado



Preço Sugerido: desenvolvimento da carga stage e relacional iniciado



Apoio: nova extração de dados para apoio a DAET no cálculo do FPM



GRPR/GNRE: iniciado entendimento do espelho das guias de recolhimento para IGA/SCA, carga não iniciada

MANUTENÇÕES DW / BI



Otimização: estudos e testes para melhorias e otimizações na malha de carga Teradata em andamento



Migrações BI: descontinuação do FDW (Sandbox) não iniciada



Sustentação:

- arquitetura de carga de arquivos XML e controle não validados
- alteração para inclusão dos novos campos EFD não iniciada
- iniciada gravação de vídeos tutoriais BI



INICIATIVAS BI



Mentoria: realizado mentoring MicroStrategy para **07** auditores (1ª DRR)



Treinamento:

- aprovado e divulgado o projeto EFAZ 12/2020 para treinamentos BI em 2020
- Realizado treinamento Nível 2 para **17** auditores na 13ª DRR (projeto EFAZ 01/2020)



BI Adm Teradata: desenvolvimento em andamento



BI ECD: realização de novos ajustes a pedido da IGF; aguarda aprovação para publicação



BI Benefícios Fiscais: iniciado desenvolvimento de protótipo (via cubos BI)



BI Portal Municípios: versão piloto disponibilizada

IMPACTOS NO PROJETO




Ponto de Atenção



Risco

- ▶ Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades
- ▶ O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida
- ▶ Desenvolvimento do aplicativo Classificador de Itens **foi paralisado** (será necessária novo recurso humano para dar continuidade ao desenvolvimento)

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

CIÊNCIA DE DADOS

- realizar o alinhamento operacional, iniciar a preparação dos dados e continuar a modelagem do RACE para novo algoritmo de dívida ativa

ADRC-ST

- implantar a carga em pré-stage
 - finalizar desenvolvimento da stage e realizar implantação
 - finalizar desenvolvimento relacional e iniciar homologação

OTIMIZAÇÃO

- concluir os estudos de melhorias na malha de carga do Teradata

RECURSOS HUMANOS

- finalizar homologação e realizar implantação da Fase 1

SIMPLES NACIONAL

- adaptar carga para novo layout DASD
 - adaptar malha fiscal para contemplar novas regras de negócio

SUSTENTAÇÃO

- validar arquitetura de carga de arquivos XML, inclusive controle
 - finalizar descontinuação da Sandbox do FDW

SUFRAMA

- carregar os dados de 2018 parte 2 (abril a dezembro)

PREÇO SUGERIDO

- finalizar homologação e implantação em produção

BUSINESS INTELLIGENCE

BI ECD

- implantar o BI ECD

BI BENEFÍCIOS FISCAIS

- continuar desenvolvimento de protótipo (via cubos BI)

BI ADM TERADATA

- finalizar desenvolvimento de dossier para automatizar a geração do relatório mensal DBA

BI SPF

- iniciar entendimento e desenvolvimento do dossier

BI SIAF

- iniciar entendimento e definição do escopo

TREINAMENTO

- continuar gravação de vídeos tutoriais
 - realizar treinamentos MicroStrategy Turmas 1, 2,3 e 4



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SÍNTETRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASES 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS ATACADO (FASE 5) NF Avulsa, NFP	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD
APURAÇÃO FASE 2 EFD	CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RFB (FASE 1) RFB	CADASTRO RFB (FASE 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA
IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	IPVA (SGT) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1) CC, EFD	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 2) CC	PREÇO SUGERIDO TPS	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE 1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE 2) DEFIS	SIMPLES NACIONAL (FASE 2) DESTDA

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ADRC-ST

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

Paralisado

NÃO INICIADO

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 3) UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	BOLSA Bolsa Família	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) DEIM, EFD	CRÉDITOS SISCRE, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI	FINANCEIRO SIAF, REG
COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3E, NFe COM	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 3) BPE, NPR	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 3) DIMP	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) QUO	REGIMES ESPECIAIS REGIME ESPECIAL	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) CTE, MDFE	SIMPLES NACIONAL (FASE 3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO ONE	VÍNCULOS TROVALE	

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

