



IMPLANTAÇÕES DW

- Ciência de Dados:** em andamento as etapas de preparação dos dados e modelagem do RACE para novo algoritmo de dívida ativa; acordada extensão do RACE
- ADRC-ST:**
 - implantação da carga pré-stage realizada
 - stage e relacional em fase de homologação
- DIMP:** iniciado desenvolvimento carga pré-stage
- E-Protocolo:** desenvolvimento relacional iniciado
- Exportação EFD:** implantada carga do relacional
- Preço Sugerido:** implantação realizada
- Recursos Humanos:** implantação Fase 1 realizada

MANUTENÇÕES DW / BI

- Otimização:** estudos e testes para melhorias e otimizações na malha de carga foram paralisados
- Sustentação:**
 - em desenvolvimento a correção da carga de endereços origem DF
 - em homologação a correção da carga de eventos CT-e
 - em homologação a evolução da carga de stage NF-e (loop)
 - carga parcial da tabela de referência do MVA realizada

INICIATIVAS BI


- BI Benefícios Fiscais:** iniciado levantamento e desenho da solução definitiva
- BI ECD:** realizados ajustes para tratamento de múltiplos arquivos para mesmo CNPJ e período de referência, aguarda homologação pela IGF
- BI SPF:** desenvolvimento de dossier iniciado
- Arquitetura:** prospecção de nova API para uso de gráficos Echarts
- Treinamento:** gravação de vídeos tutoriais BI em andamento (46% concluído)

IMPACTOS NO PROJETO

Ponto de Atenção Risco

- Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades
- O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida
- Desenvolvimento do aplicativo Classificador de Itens foi **paralisado** (será necessária novo recurso humano para dar continuidade ao desenvolvimento)
- Treinamentos BI foram **suspensos** pela EFAZ devido à pandemia Covid-19
- Os trabalhos de definição de escopo para o BI Novo SIAF **não foram iniciados**, aguardando manifestação da área demandante

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

CIÊNCIA DE DADOS

- finalizar a preparação dos dados e a modelagem do RACE para novo algoritmo de dívida ativa, finalizar a fase de análise dos resultados e realizar a preparação da entrega do RACE

ADRC-ST

- finalizar homologação do relacional e realizar a implantação

DIMP

- finalizar desenvolvimento da carga em pré-stage

E-PAF

- finalizar desenvolvimento da carga em stage
 - iniciar modelagem e mapeamento do relacional

E-PROTOCOLO

- finalizar desenvolvimento da carga no relacional

SUSTENTAÇÃO

- homologar e reprocessar dados de endereço de Documento Fiscal
 - homologar e reprocessar dados de eventos de CT-e
 - homologar e implantar nova carga stage NF-e ('loop')

BUSINESS INTELLIGENCE

BI ADRC-ST

- iniciar levantamento dos cruzamentos/malhas

BI BENEFÍCIOS FISCAIS

- finalizar desenho da solução definitiva e iniciar desenvolvimento

BI DF-E

- retomar desenvolvimento do dossier

BI ECD

- implantar e divulgar nova versão (evolutiva) do BI ECD

BI SPF

- iniciar homologação do dossier

ARQUITETURA

- finalizar configurações pendentes em conjunto com a Celepar

CAMADA SEMÂNTICA

- mapear dados do ADRC-ST
 - mapear dados de Exportação (EFD)
 - mapear dados do Preço Sugerido
 - mapear dados do RH

MONITORAMENTO

- retomar migração do Enterprise Manager para o Platform Analytics

TREINAMENTO

- finalizar gravação dos áudios dos vídeos tutoriais
 - preparação treinamento online



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SÍNTETRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASES 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS ATACADO (FASE 5) NF Avulsa, NFP	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD
APURAÇÃO FASE 2 EFD	CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RFB (FASE 1) RFB	CADASTRO RFB (FASE 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) EFD	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA
IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	IPVA (SGT) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1) CC, EFD	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 2) CC	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 3) DIMP	PREÇO SUGERIDO TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH
SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST									

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

Paralisado ❌

NÃO INICIADO

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 3) UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	BOLSA Bolsa Família	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) DEIM	CRÉDITOS SISCRE, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI	FINANCEIRO SIAF, REG
COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3E, NFe COM	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 3) BPE, NPR	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) QUO	REGIMES ESPECIAIS REGIME ESPECIAL	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) CTE, MDFE	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO ONE	VÍNCULOS TROVALE			

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

