



SERVIÇOS DW/BI

SUSTENTAÇÃO

- ADRC-ST:** A semântica está em homologação e o desenvolvimento dos relatórios foram iniciados. Iniciada a homologação do relacional DW para a fase 2 (centro de distribuição).
- Ciência de Dados:** os resultados do algoritmo da dívida ativa estão em homologação pela IGA e a evolução do algoritmo foi apresentada.
- Benefícios Fiscais:** plano de projeto e cronograma não finalizados. Semântica em andamento.
- BI DF-e:** a homologação foi iniciada pela IGF.
- BI Noteiras:** o desenvolvimento dos relatórios detalhados/consolidados foi finalizado e homologação da IGF em andamento.
- BI SPF:** ajustes realizados, aguarda nova rodada de homologação (IGF); perfil de acesso definido.

- BI Exportação (EFD):** semântica em homologação.
- Curadoria:** plano de projeto e cronograma finalizados; desenvolvimento iniciado.
- DIMP:** a carga pré-stage, a carga stage e a modelagem do relacional foram homologadas. Mapeamento dos dados em andamento.
- E-Protocolo:** a carga stage ainda está sendo ajustada para protocolos sigilosos não originados na SEFA; foi iniciada a homologação da view com os dados históricos.
- Treinamento:** realizada divulgação dos vídeos tutoriais BI; realizada primeira turma do treinamento online Nível 1 com 10 auditores.
- Documentação:** iniciado plano de projeto.


- RH:** ajustes no DW e na semântica finalizados.
- Preço Sugerido:** ajustes no DW em andamento.
- Monitoramento BI:** migração do Enterprise Manager para Platform Analytics em andamento (31%).
- Correção endereços DF:** reprocessamento iniciado.
- Correção eventos CT-e:** reprocessamento iniciado.
- EFD:** carga das stages versão 2020 implantadas; modelagem relacional e desenvolvimento em andamento.

IMPACTOS NO PROJETO

Ponto de Atenção Risco

- Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida.
- Desenvolvimento do aplicativo Classificador de Itens foi **paralisado** (será necessária novo recurso humano para dar continuidade ao desenvolvimento).
- A Celepar ainda não solucionou o problema no acesso à **Biblioteca BI no ambiente externo**.

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

CIÊNCIA DE DADOS	- aguardar homologação do algoritmo classificador das dívidas pela IGA
ADRC-ST	- iniciar desenvolvimento para atender ajustes da versão 1.2. do layout - finalizar homologação e implantar Fase 2 (centro distribuição)
BENEFÍCIOS FISCAIS	- finalizar plano de projeto e cronograma, definir desenvolvedor
BP-E	- iniciar desenvolvimento stage
CURADORIA	- finalizar a modelagem e o desenvolvimento e implantar o projeto
DIMP	- implantar carga em pré-stage adaptada e stage - iniciar desenvolvimento do relacional
EFD	- finalizar modelagem relacional e desenvolvimento para versão 2020
E-PROTOCOLO	- finalizar homologação da view com os dados históricos
MDF-E	- iniciar desenvolvimento stage - iniciar modelagem relacional
NOVO SIAF	- iniciar entendimento e planejamento do projeto
SUSTENTAÇÃO	- continuar reprocessamento dos dados de endereço de Doc. Fiscal - continuar reprocessamento dos eventos CT-e

BUSINESS INTELLIGENCE

BI ADRC-ST	- continuar desenvolvimento dos relatórios/cruzamentos
BI DF-E	- finalizar homologação do dossier e implantar versão inicial
BI ECD	- Implantar evolução do produto conforme demanda IGF
BI NOTEIRAS	- aguardar término da homologação pela IGF
BI SPF	- aguardar término da homologação pela IGF para publicação
MONITORAMENTO BI	- continuar migração do Enterprise Manager para Platform Analytics
CAMADA SEMÂNTICA	- revisar mapeamento do Preço Sugerido, após ajustes DW - finalizar mapeamento dos dados de Benefícios Fiscais - revisar mapeamento do ADRC-ST (Fase 2 e versão 1.2 layout)
TREINAMENTO	- planejar turmas de treinamento online
DOCUMENTAÇÃO	- definir arquitetura da solução para documentar regras produtos BI



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SÍNTETRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASES 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS ATACADO (FASE 5) NF Avulsa, NFP	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD
APURAÇÃO FASE 2 EFD	CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RFB (FASE 1) RFB	CADASTRO RFB (FASE 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) EFD	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA
IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	IPVA (SGT) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1) CC, EFD	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 2) CC	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 3) DIMP	PREÇO SUGERIDO TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH
SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST									

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

Paralisado ❌

NÃO INICIADO

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 3) UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	BOLSA Bolsa Família	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM	CRÉDITOS SISCREB, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI
FINANCEIRO SIAF	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3E, NFe COM	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 3) BPE, NPR	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) QUO	REGIMES ESPECIAIS REGIME ESPECIAL	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) CTE, MDFE	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO ONE	VÍNCULOS TROVALE		

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

