



SERVIÇOS DW/BI

- ADRC-ST:** camada semântica disponibilizada. O desenvolvimento dos Relatórios da IGF está em andamento. Implantados o relacional e dimensional da fase 2 (CD) e os ajustes da versão 1.2 do leiaute.
- Ciência de Dados:** os resultados do algoritmo da dívida ativa estão em homologação pela IGA.
- Benefícios Fiscais:** ainda pendente a definição do desenvolvedor do sistema. Semântica finalizada.
- BI DF-e:** em andamento ajustes pós homologação.
- BI ECD:** evolução do produto implantada.
- BI Noteiras e BI SPF:** em homologação pela IGF.
- BI Exportação (EFD):** semântica disponibilizada.
- BP-e:** carga em stage homologada.

- Curadoria:** desenvolvimento ainda em andamento, alterações identificadas durante a homologação.
- DIMP:** carga pré-stage e stage implantadas, desenvolvimento do relacional em andamento.
- Documentação:** definida a arquitetura da solução.
- E-Protocolo:** homologada a view com dados históricos. O desenvolvimento do relacional foi finalizado, ainda pendente os protocolos sigilosos.
- MDF-e:** carga em stage homologada, modelagem do relacional não iniciada.
- NOVO SIAF:** entendimento e planejamento do projeto não iniciado, aguarda área requisitante.
- Treinamento:** realizado o treinamento online para a segunda turma do Nível 2 (12 auditores). Concluído o planejamento para as demais turmas do ano.

SUSTENTAÇÃO


- Preço Sugerido:** ajustes no DW ainda pendentes.
- Monitoramento BI:** foi finalizada a migração de painéis do Enterprise Manager para o Platform Analytics.
- Correção endereços DF:** reprocessamento em andamento.
- Correção eventos CT-e:** reprocessamento finalizado.
- EFD 2020:** ainda em andamento a modelagem e desenvolvimento do relacional para os novos campos EFD.

IMPACTOS NO PROJETO

Ponto de Atenção Risco

- Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida.
- Desenvolvimento do aplicativo Classificador de Itens foi **paralisado** (será necessária novo recurso humano para dar continuidade ao desenvolvimento).
- A Celepar ainda não solucionou o problema no acesso à **Biblioteca BI no ambiente externo**.

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

CIÊNCIA DE DADOS	- aguardar homologação do algoritmo classificador das dívidas pela IGA - iniciar estudo preliminar para retomada dos trabalhos em algoritmos de classificação de item de nota fiscal
BENEFÍCIOS FISCAIS	- finalizar plano de projeto e cronograma, definir desenvolvedor do sistema de cadastro de benefícios
BP-E	- implantar e iniciar carga dos dados na pré-stage
CURADORIA	- finalizar a modelagem e o desenvolvimento e implantar o projeto
DIMP	- finalizar desenvolvimento do relacional e iniciar homologação - ajustar carga de arquivos para tratar duplicidades - iniciar adequação da carga de cartões de crédito
EFD 2020	- finalizar modelagem relacional e desenvolvimento da versão 2020
E-PROTOCOLO	- implantar carga relacional com integrações dos demais sistemas
MDF-E	- implantar e iniciar carga dos dados na pré-stage - iniciar modelagem relacional
NOVO SIAF	- iniciar entendimento e planejamento do projeto
ONE	- iniciar entendimento do projeto
SUSTENTAÇÃO	- continuar reprocessamento dos dados de endereço de Doc. Fiscal

BUSINESS INTELLIGENCE

BI ADRC-ST	- continuar desenvolvimento dos relatórios/cruzamentos da IGF
BI DF-E	- finalizar ajustes pós homologação e implantar versão inicial
BI NOTEIRAS	- aguardar término da homologação pela IGF
BI SPF	- aguardar término da homologação pela IGF para publicação
BI CURADORIA	- iniciar desenvolvimento do relatório para carga no site do Confaz
CAMADA SEMÂNTICA	- mapear dados do e-protocolo - mapear dados de MVA e Alíquota (piloto Curadoria) - revisar mapeamento do Preço Sugerido, após ajustes DW - revisar mapeamento do ADRC-ST (Fase 2 e versão 1.2 layout)
TREINAMENTO	- realizar turma 3 (nível 3) do treinamento online 2020
DOCUMENTAÇÃO	- implantar piloto BI ECD para documentação (página "Sobre")
ARQUITETURA	- iniciar projeto de upgrade para a versão 2020 do MicroStrategy



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SINTEGRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
-----------------	-------------------	------	-----	-------	-------------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	--------------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FAS 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS ATACADO (FASE 5) NF Avulsa, NFP	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 3) BPE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) MDFE
APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO (FASE 2) EFD	CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RFB (FASE 1) RFB	CADASTRO RFB (FASE 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) EFD	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)
GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	IPVA (SGT) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1) CC, EFD	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 2) CC	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 3) DIMP	PREÇO SUGERIDO TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO
RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST							

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

Paralisado ❌

NÃO INICIADO

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 3) UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	BOLSA Bolsa Família	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM	CRÉDITOS SISCREB, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI
FINANCEIRO SIAF	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3E, NFe COM	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) NPR	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) QUO	REGIMES ESPECIAIS REGIME ESPECIAL	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 4) CTE	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO ONE	VÍNCULOS TROVALE		

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

