Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná
Assessoria e Gerência do Ambiente Analítico

Phoenix | RELATÓRIO DE SITUAÇÃO

JUNHO 2021
Data: 13 de julho de 2021

PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

BP-e
Construção da camada semântica paralisada.

DEIM
Construção da camada semântica ainda em andamento.

MDF-e
Construção da camada semântica em homologação.

ONE
Implantação da stage, relacional e dimensional realizada.

e-PAF
Modelagem e mapeamento dos dados finalizado, desenvolvimento do relacional continuar desenvolvimento do relacional e testes unitários em andamento.

SGT (IPVA)
Entendimento e levantamento de requisitos finalizado, mapeamento e modelagem de dados iniciada.

Anexos RICMS
Plano de projeto não aprovado.

PROJETOS

Benefícios Fiscais
Aguarda homologação pela IGF e IGT. Construção da camada semântica finalizada.

BI ADRC-ST
Ajustes após homologação pela IGF em andamento.

BI do DEIM
Migração dos relatórios/painéis ainda em andamento.

BI Gestão de Processos
Aguarda homologação pela 3ª e 8ª DRRs.

BI PR Competitivo
Relatórios/painéis finalizados, homologados e publicados.

Ciência de Dados
Iniciada análise do módulo de indicadores de qualidade das malhas fiscais.

Educação & Treinamento
Projeto de mentoria divulgado, 4 mentorias realizadas com 3 auditores.

MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

Eventos
Construção da camada semântica ainda em andamento.

TPS - Anvisa
O desenvolvimento do relacional ainda está em andamento.

DIMP
Desenvolvimento do relacional do leiaute 6 implantado.

RH Fase 2
Desenvolvimento do relacional homologado e implantado.

SUSTENTAÇÃO

EFD 2020
Reprocessamento de dados históricos em andamento.

Arquitetura BI
Migração do ambiente BI para versão 2021 realizada, ajuste pós migração em andamento. Iniciada migração dos objetos d Platform Analytics da versão 2021.

APOIO A OUTROS PROJETOS

- **Sorteios de auditoria (SEFA/CG): Implementado piloto de sorteio para análise de qualidade de fiscalizações pela AGAA; pendente publicação de resolução com normatização do procedimento pela SEFA/CG; iniciadas adequações no sistema CAF/OSF pela Celepar.**
- **Resolução de quotas (REPR/AGAI): Realizado desenho de processo pela AGAI e AGAA; protótipo de telas do aplicativo piloto sendo elaborado pela AGAI, Celepar e AGAA.**
- **Sala de monitoramento (REPR/IGF): Planta da sala de situação pendente de análise pela IGF; Confirmação de equipamentos de TI pendente pela IGF; Análise de painéis de monitoramento pendente pela IGF e AGAA.**
- **Contrato FIPE (REPR/DCOE): Realizada análise prévia das especificações de extração de dados enviadas pela empresa; Aguardando confirmação da especificação pela FIPE.**

IMPACTOS NAS ATIVIDADES

Ponto de Atenção | Risco

- Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- Carga (histórica) de campos (novos) de Eventos (anteriores a jun/2020), ainda aguarda correções pela Celepar. *Impacto pequeno, pois os principais campos estão disponíveis.*

EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS



Atividades previstas para o próximo período

PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

Anexos RICMS	- aprovar plano de projeto.
BP-e	- retomar a camada semântica.
CADIN	- disponibilizar dados na Sandbox.
DEIM	- finalizar a camada semântica.
e-PAF	- continuar desenvolvimento do relacional e os testes unitários.
GTV-e	- disponibilizar dados na Sandbox.
MDF-e	- finalizar homologação camada semântica e publicar.
NFP Cadastro	- iniciar levantamento e modelagem de dados.
ONE	- iniciar camada semântica.
SCANC	- iniciar entendimento e levantamento dos dados.
SGT (IPVA)	- finalizar mapeamento e modelagem dos dados.
UPD	- disponibilizar dados na Sandbox.

SUSTENTAÇÃO

Arquitetura BI	- finalizar ajustes pós migração ambiente BI (versão 2021). - finalizar migração dos objetos Platform Analytics versão 2021.
EFD 2020	- continuar reprocessamento dos dados históricos.

PROJETOS

BI ADRC-ST	- aguardar homologação pela IGF e publicar produto.
BI DEIM	- finalizar migração dos relatórios e iniciar homologação. - continuar migração dos painéis.
BI Gestão de Processos	- definir perfil de acesso e publicar versão beta do produto.
Benefícios Fiscais	- aguardar homologação pela IGF e IGT.
Ciência de Dados	- aguardar homologação pela IGF da sugestão de indicadores de qualidade das malhas fiscais. - retomar trabalhos de enquadramento tributário.
Portal Municípios	- desenvolver processo de extração de dados da DIMP.
Educação & Treinamento	- realizar turma 6 (nível 2) e turma 7 (nível 2) dos treinamentos (EAD) 2021 do BI.

MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

DIMP	- incluir no dimensional novos campos leiaute 6. - realizar ajustes na camada semântica.
ECD 2021	- implantar carga de dados do leiaute 9 da ECD.
Eventos	- finalizar a camada semântica.
RH Fase 2	- iniciar modelagem dimensional.
TPS - Anvisa	- finalizar o desenvolvimento relacional e iniciar homologação.
TPS - Sorvetes	- finalizar o desenvolvimento relacional e iniciar homologação.

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná
Assessoria e Gerência do Ambiente Analítico

Phoenix | Relatório de Situação

JUNHO 2021
Data: 13 de julho de 2021

Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

Disponível via acesso direto | Disponível via acesso direto E via MicroStrategy | Descontinuado

- BDF Sintegra
- Cartão Crédito
- CCRF
- CTE
- CV115
- DAF607 DASD DEFIS
- DEIM
- ECD
- EFD
- FDW
- ITCMD
- NFAE
- NFE
- NFP
- NFiscal (NFPRO)
- RH
- SALDOS

DOCUMENTOS FISCAIS

- Comunicação & Energia — CV115, EFD
- Mercadorias Atacado — NFE, EFD, NFAE, NFP, SUFRAMA
- Mercadorias Consumidor (Fase 1) — NFCE, EFD
- Mercadorias Consumidor (Fase 2) — EFD
- Serviços de Transporte (Fase 1) — NFE, EFD
- Serviços de Transporte (Fase 2) — CTE, EFD
- Serviços de Transporte (Fase 3) — MDFE
- Transporte Consumidor — BPE
- Anexos Regulamento — RICMS
- Apoio Documentos Fiscais (Fase 1) — NFPRO
- Apoio Documentos Fiscais (Fase 3) — UPD
- Apuração (Fase 1 e 2) — EFD
- Cadastro — CIF
- Cadastro Inadimplentes — CADIN
- Cadastro Outras Fontes — CCC, NFE
- Cadastro Produtor Rural — NFP
- Cadastro RFB (Fase 1 e 2) — RFB
- Caixa Diário — MTAB
- Cobrança — DAE, TAP, PAF
- Comércio Exterior (Fase 1 e 2) — EFD, RE, DTA
- Comércio Exterior (Fase 3) — DEIM
- Controle da Fiscalização — CAF/OSF (FDW)
- Créditos (Fase 1) — SISCRED (Paralisado)
- Eventos (Fase 1) — NFE
- Eventos (Fase 2) — NFE
- GIA — GIA, GIA ST
- IPVA (Fase 1 a 4) — IVA
- IPVA (SGT) — SGT
- Meios de Pagamento (Fase 1 a 3) — CC, DIMP, EFD
- Preço Sugerido (Fase 1) — TPS
- Preço Sugerido (Fase 2) — TPS (Paralisado)
- Processo Administrativo Fiscal — E-PAF
- Protocolo — E-PROTOCOLO
- Recolhimentos — SGR, IVA
- Recursos Humanos (Fase 1) — RH
- Recursos Humanos (Fase 2) — RH
- Simples Nacional (Fase1) — DAS-D, DAF607
- Simples Nacional (Fase2) — DEFIS, DESTDA
- Substituição Tributária — ADRC-ST
- Trânsito (Fase 1) — ONE
- Vínculos — TROVALLE (Paralisado)

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2021-06/Areas_Assunto_DW_REPR.pdf

Paralisado

NÃO INICIADO

- Apoio Documentos Fiscais (Fase 2) — NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO
- Apoio Documentos Fiscais (Fase 4) — ADF, ECF
- Apuração (Combustíveis) — SCANC
- BOLSA — Bolsa Família
- Cadastro RFB (Fase 3) — RFB
- Cadastro (Outros) — DT-E, RECEITA/PR
- Créditos (Fase 2) — BCR
- Declaração (EE ACL) — DVEC
- Econômico — DFC, GI
- Financeiro — SIAF
- Comunicação & Energia (Fase 2) — NF3E, NFe COM
- Mercadorias Consumid. (Fase 4) — NPR
- Programação Fiscal — SPF
- Recursos Humanos (Fase 2) — QUO
- Serviços de Transporte (Fase 4) — CTE
- Simples Nacional (Fase3) — COMPSN, PARCSN, AINF
- Sistema de Gestão Tributária — SGT
- Trânsito (Fase 2) — DER
- Tratamento Diferenciado — TTD

Levantamento → Desenho → Desenvolvimento → Homologação → Implantação → Semântica (BI) → Produção