Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná
Assessoria e Gerência do Ambiente Analítico

Phoenix | RELATÓRIO DE SITUAÇÃO

MARÇO 2023
Data: 18 de abril de 2023

PROJETOS

Ciência de Dados
- Ciclo de classificação de produtos (AFRAC e IPARDES) em andamento;
- Tratativas de aplicação de IA e ML com IGA em andamento.

Controle de Trânsito
- Finalizado o documento BI de rastreamento de trânsito;
- A especificação de malhas fiscais de trânsito ainda está em andamento.

Monitoramento DIMP
Desenvolvimento do painel de monitoramento de entregas DIMP (Profisco II) não foi retomado.

Pós Validação EFD
Ainda está pendente a adaptação do sistema transacional de controle da EFD pela Celepar.

SEFA 360
Iniciado o desenvolvimento do primeiro conjunto de indicadores (Sprint 1).

Treinamentos BI
Aprovado o projeto de treinamentos BI para 2023 (Projeto EFAZ 027/2023) e divulgado aos auditores.

PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

SCANC
Dados do SCANC disponibilizados em produção na Sandbox Analítica.

MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

DIMP
- ajustes na carga para o layout 9 em fase de homologação;
- trabalhos para reprocessamento dos arquivos da Amazon em andamento.

E-Protocolo
- divergências identificadas, processo de carga via WS pendentes de ajuste pela Celepar.

e-PAF
Disponibilizados no BI os atributos de Anotação e Suspensão de exigibilidade dis sistemas PAF e e-PAF.

IMPACTOS NAS ATIVIDADES

Ponto de Atenção Risco

- Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS



APOIOS PONTUAIS EM PROJETOS DE OUTROS SETORES

- **Gestão de Atividades (REPR/AGAI): Especificação de nova versão do aplicativo em andamento.**
- **ADRC-ST (REPR/DCOE): Sistema de controle de despachos (Celepar): aguarda aprovação (Mantis 4034 - IGF); 'pós-validação' de arquivos (malhas de seleção) implantada pela AGAA. Os trabalhos de implantação de malhas de auditoria (DCOE-AGAA) continuam paralisados.**

Atividades previstas para o próximo período

MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

DIMP	- finalizar ajustes na carga para validação do layout 9; - finalizar carga dos arquivos pendentes entregues pela Amazon.
eProtocolo	- finalizar o desenvolvimento do novo processo de carga dos dados via webservice.

PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

RO-e	Criação de relatórios no BI para Registro de Ocorrências Eletrônicas.
TTD	Criação de relatórios no BI para Tratamento Tributário Diferenciado.
Devec	Criação de relatórios no BI para Contratação Livre de Energia Elétrica.

PROJETOS

Ciência de Dados	- continuar ciclo de classificação de produtos (AFRAC e IPARDES). - alinhar aplicação de IA e ML com as áreas de negócio.
Controle de Trânsito	- finalizar especificação de malhas fiscais de trânsito.
Monitoramento DIMP	- finalizar o desenvolvimento do painel de monitoramento de entregas DIMP (Profisco II).
Pós Validação EFD	- aguardar adaptação do sistema transacional de controle da EFD pela Celepar.
SEFA 360	- finalizar desenvolvimento do primeiro conjunto de indicadores (Sprint 1).

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná
Assessoria e Gerência do Ambiente Analítico

Phoenix | RELATÓRIO DE SITUAÇÃO

MARÇO 2023
Data: 18 de abril de 2023

Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NF-e	NFP	ONE					

OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEFIS	DEIM
DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E-PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA	MTAB
NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RICMS	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD
SISCRED	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD					

NÃO INICIADO

Paralisado

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR	META4
NFCom	NFF	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SGT	SIAF	SPF

NÃO INICIADO | LEVANTAMENTO | DESENHO | DESENVOLVIMENTO | HOMOLOGAÇÃO | IMPLANTAÇÃO | SEMÂNTICA (BI) | PRODUÇÃO → INTEGRADO AO DW / SANDBOX ANALÍTICA / DESCONTINUADO

Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:
http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2022-12/Areas_Assunto_DW_REPR_20221220.pdf