Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná
Assessoria e Gerência do Ambiente Analítico

# Phoenix | RELATÓRIO DE SITUAÇÃO

**ABRIL 2023**
**Data: 18 de maio de 2023**

## PROJETOS

### Ciência de Dados
- Ciclo de classificação de produtos (AFRAC e IPARDES) em andamento;
- Tratativas de aplicação de IA e ML com IGA em andamento.

### Controle de Trânsito
A especificação de malhas fiscais de trânsito ainda está em andamento.

### Monitoramento DIMP
O painel de monitoramento de entregas DIMP (Profisco II) está em fase final de desenvolvimento.

### Pós Validação EFD
Ainda está pendente a adaptação do sistema transacional de controle da EFD pela Celepar.

### SEFA 360
O primeiro conjunto de indicadores (Sprint 1) está em fase final de desenvolvimento.

## PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

### RO-e, TTD e Devec
Desenvolvidas versões preliminares de relatórios no BI para Registro de Ocorrências Eletrônicas, Tratamento Tributário Diferenciado e de Contratação Livre de Energia Elétrica.

## MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

### DIMP
- implantados os ajustes na carga para o layout 9;
- arquivos pendentes da Amazon foram reprocessados.

### E-Protocolo
Processo de carga via Web Services implantado, em fase de acompanhamento pós-produção.

## IMPACTOS NAS ATIVIDADES

Ponto de Atenção  Risco

- Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

## EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS



# Phoenix | RELATÓRIO DE SITUAÇÃO

**ABRIL 2023**
**Data: 18 de maio de 2023**

## APOIOS PONTUAIS EM PROJETOS DE OUTROS SETORES

- Gestão de Atividades **(REPR/AGAI): Especificação de nova versão do aplicativo em andamento.**
- ADRC-ST **(REPR/DCOE): Sistema de controle de despachos (Celepar): aguarda início do desenvolvimento (Mantis 4034 - IGF); 'pós-validação' de arquivos (malhas de seleção) implantada pela AGAA. Os trabalhos de implantação de malhas de auditoria (DCOE-AGAA) continuam paralisados.**

# Atividades previstas para o próximo período

## MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

| | |
|---|---|
| **BI SN** | - otimizar as consultas/relatórios do BI Simples Nacional. |
| **NT 2023.001** | - incluir os novos campos de tributação monofásica dos combustíveis (NF-e e NFC-e). |

## PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

| | |
|---|---|
| **RO-e, TTD e Devec** | - publicar no BI os relatórios BI para Registro de Ocorrências Eletrônicas, Tratamento Tributário Diferenciado, Contratação Livre de Energia Elétrica. |

## PROJETOS

| | |
|---|---|
| **Ciência de Dados** | - continuar ciclo de classificação de produtos (AFRAC e IPARDES).<br>- aguardar definição de escopo do projeto IA/ML com a IGA. |
| **Controle de Trânsito** | - finalizar especificação de malhas fiscais de trânsito. |
| **Monitoramento DIMP** | - implantar no BI o painel de monitoramento de entregas DIMP (Profisco II). |
| **Pós Validação EFD** | - aguardar adaptação do sistema transacional de controle da EFD pela Celepar. |
| **SEFA 360** | - finalizar desenvolvimento do primeiro conjunto de indicadores (Sprint 1) e iniciar Sprint 2. |
| **SiMFE SN** | - desenvolver malha fiscal para projeto SiMFE - Simples Nacional. |
| **Treinamento** | - realizar a turma 1 (nível 1). |
| **ACT PRF (PoC)** | - realizar prova de conceito para compartilhamento de dados com a Polícia Rodoviária Federal para eventual Acordo de Cooperação. |

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná
Assessoria e Gerência do Ambiente Analítico

Phoenix | RELATÓRIO DE SITUAÇÃO

**ABRIL 2023**
Data: 18 de maio de 2023

# Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

## DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-e | CT-e | CV115 | ECD | EFD Blocos 0 e 1 | EFD Bloco C | EFD Bloco D | EFD Bloco E | EFD Bloco G | EFD Bloco H | EVENTOS | GTV-e |
| MDF-e | NF3e | NFAe | NFC-e | NF-e | NFP | ONE | | | | | |

## OUTROS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRC-ST | CADIN | CAF/OSF | CC | CCC | CCRF | CIF | DAE | DAF607 | DASD | DEFIS | DEIM |
| DESTDA | DEVEC | DIMP | DRH | DTA | E-PAF | E-PROTOCOLO | GIA | ITCMD | IVA | MGA | MTAB |
| NF-e (Cadastro) | NFP (Cadastro) | PAF | QUO | RE | RICMS | RFB (Cadastro) | ROE | SCANC | SGR | SGT IPVA | SGT ITCMD |
| SISCRED | SUFRAMA | TAP | TPS | TROVALE | TTD | UPD | | | | | |

## NÃO INICIADO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF | AINF | BCR | COMPSN | DF-e Rejeitados | DTE | ECF | LPR | META4 |
| NFCom | NFF | NPR | PARCSN | PROCEL | SAC | SGT | SIAF | SPF |

Paralisado

NÃO INICIADO | LEVANTAMENTO | DESENHO | DESENVOLVIMENTO | HOMOLOGAÇÃO | IMPLANTAÇÃO | SEMÂNTICA (BI) | PRODUÇÃO → INTEGRADO AO DW | SANDBOX ANALÍTICA | DESCONTINUADO

Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:
http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2022-12/Areas_Assunto_DW_REPR_20221220.pdf