Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana
Assessoria e Geréncia do Ambiente Analitico

Y

s
PROJETOS DE INTEGRAAYS
BP-e I I . .

Desenvolvimento do relacional homologado e implantado;
modelagem dimensional em andamento.

DEIM I I N I N
Camada seméantica em andamento.
DIMP I I I I

Implantada adequacédo (migragao) do cartdo de crédito; foi
paralisada a modelagem e desenvolvimento do leiaute 6;
finalizada camada semantica.

MDF-e I I I I A
Finalizada modelagem do dimensional; iniciada a camada
semantica.

ONE ]

Carga stage em andamento.

e-PAF -

©

Finalizado levantamento e definicdo de escopo junto a IGT;
implantada carga parcial em stage.

Anexos RICMS =
Finalizado plano de projeto.
IMPACTOS NAS ATIVIDADES

| Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com sobrecarga

excessiva de atividades.

. O controle de historico do IPVA néo foi solucionado a contento, qualidade da
carga comprometida, optado por aguardar a implantacéo dos dados IPVA do

sistema SGT.

Phoenix | RELATORIO DE SITUAGAO

A
k. PROJETOS

Beneficios Fiscais
Disponibilizado para homologacéo pela IGF e IGT.

Bl Noteiras
Projeto homologado e publicado em producéo.

BI ADRC-ST

Aguarda homologagao pela IGF.

Bl Gestdo de Processos
Aguarda homologagéo pela 32 e 82 DRRs.

Indicadores Fiscais
Projeto cancelado.

Ciéncia de Dados

Realizada a reavaliagdo do modelo geral de enquadramento
tributério; realizada nova escoragem do classificagdo de
divida ativa.

Educacédo & Treinamento
Treinamento: realizada turma 3 nivel 2 (11 auditores).

ﬂm VOWTIVAE

ABRIL 2021

Data: 13 de maio de 2021

Eventos N [N N N N

Em andamento o mapeamento da camada semantica; a
carga histdrica dos dados (campos novos) anteriores a
junho/2020 ainda aguarda correcdes pela Celepar.

TPS - Anvisa - - -
Em andamento a carga do relacional dos dados da Anvisa.

TPS - Sorvetes =
Projeto paralisado (ndo ha arquivos de contribuintes).

EFD 2020 I I I
Finalizada homologacéo e implantacdo do relacional.

o
(& SUSTENTAGAOS

Correcao Enderecos DF
Reprocessamento finalizado.

Arquitetura Bl

Paralisados os testes de compatibilidade da versao
MicroStrategy 2021; iniciados os testes do Platform
Analytics e do Enterprise Manager nessa nova verséo.

F‘ EVOLUCAO DO ESFORCO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS
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Atividades previstas para o proximo periodo

PROJETOS DE INTEGRAGAY
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¢ PROJETOS

Bl ADRC-ST

- aguardar homologacdo pela IGF e planejar publicagao

Bl Gestao de Processos - aguardar homologacdo pelas DRRs e planejar publicacdo

- aguardar homologacao pela IGF e IGT

Beneficios Fiscais o T
BP-e - finalizar modelagem dimensional e iniciar camada semantica - iniciar camada semantica
DEIM - finalizar camada semantica Ciéncia de Dados - evoluir algoritmo enquadramento tributario (médulo ST)
e-PAF - iniciar modelagem e desenvolvimento do relacional . . - realizar turma 4 (nivel 3) e turma 5 (nivel 1) dos
Educacdo & Treinamento i
MDF-e - finalizar camada semantica treinamentos (EAD) 2021 do Bl
ONE - implantar stage e iniciar modelagem e desenvolvimento do relacional
= MANUTENCOES EVOIUIVAS
Anexos | q it
- aprovar plano de projeto
RICMS DIMP - iniciar desenvolvimento do relacional para o leiaute 6
Eventos - finalizar carga histérica anterior a junho/2020, apds correcBes Celepar
- finalizar camada semantica
EFD 2020 - iniciar camada semantica
Bl DEIM - iniciar migrac3o dos relatdrios e painéis
|V| TPS - Anvisa - finalizar desenvolvimento relacional e iniciar homologacdo

F  SUSTENTAGAO

EFD 2020 - iniciar reprocessamento dos dados histdricos

Arquitetura Bl

- finalizar testes de compatibilidade da versdao MicroStrategy 2021
- finalizar testes do Platform Analytics e do Enterprise Manager na nova versao
- planejar e realizar migracdo do ambiente Bl para versao 2021
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Estagio de dlsponlblllzagao das bases de dados no ambiente analltlco
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' SANDBOX 11l Disponivel via acesso direto . Disponivel via acesso direto E via MicroStrategy [l Descontinuado !
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1 COMUNICAGAO & IMERCADORIAS MERCADORIAS _‘T‘_ERV'COS BE SERVICOS DE SERVICOS DE ANEXOS APOIO DOCUMENTOS APURACAO APURACAO

1 RGN PR CONFSUMIIDOR RAFNSPcl)RTE TRAFNSP(;)RTE TRA:ISP(;RTE REGULAMENTO FISCAIS (Fast 1) (FasE 1) (FasE 2)

1 V115 £rD NFE, EFD, NFAE, (FASE 1) (FAsE 1) (FASE 2) (FASE 3)
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ADASTRO OUTRAS £ £ 3 3
GADASTRO CADASTRO RFB CADASTRO RFB CAIXA DIARIO COBRANCA COMERCIO EXTERIOR i COMERCIO EXTERIOR @ COMERCIO EXTERIOR ONTROLE PA CREDITOS EVENTOS
FONTES (FASE 1) (FasE 2) (FASE 1) (FASE 2) (FasE 3) FISCALIZACAO (Fase 1) (Fase 1)
CIF CCC, NFE MTAB DAE, TAP, PAF , CAF/OSF (FDW) SISCRED

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL

MEIOS DE MEIOS DE

MEIOS DE
PREGO SUGERIDO
IPVA (SGT) PAGAMENTO :

PAGAMENTO (Fase 1)
(FASE 3)

IPVA
(FASE 1 A 4)

RECURSOS HUMANOS
(FASE 1)

EVENTOS

(FASE 2) GIA

PrOTOCOLO RECOLHIMENTOS

PAGAMENTO
(FASE 2)

GIA, GIA ST E-PROTOCOLO SGR, IVA

SUBSTITUIGAO

SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL

ViNcuLos
(FASE1) (FASE2)

TRIBUTARIA
ADRC-ST

DAS-D, DAF607 DEFIS, DESTDA ONE TROVALLE

Para maiores detalhes sobre as areas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/migrados/File/Areas Assunto DW_SEFACRE.pdf Paralisado 0

NAO INICIADO

CREDITOS DECLARAGAO COMUNICAGAO &

CADASTRO

APURAGAO CADASTRO CADASTRO CADASTRO RFB

(COMBUSTIVEIS)

APOIO DOCUMENTOS
FiscAls (FASE 3)

UPD, ADF, ECF

APOIO DOCUMENTOS

Economico

(FASE 2) (EE ACL) FINANCEIRO

SISCRED, BCR

ENERGIA (FASE 2)
NF3E, NFe COM

FiscAls (FASE 2)
NFPRO, CTRPRO,
NFCEPRO

(OuTROS)
DT-E, RECEITA/PR

INADIMPLENTES PRODUTOR RURAL (FAsE 3)

Bolsa Familia

MERCADORIAS PRECO SUGERIDO PROGRAMAGAO RECURSOS SERVICOS DE SIMPLES NACIONAL SISTEMA DE GESTAO TRANSITO TRATAMENTO

CONSUMID. (FASE 4) (FASE 2) FiscAL HUMANOS (FASE 2) TRANSPORTE (Fast 4) (FASE3) TRIBUTARIA (FASE 2) DIFERENCIADO
COMPSN,
PARCSN, AINF 1

LEVANTAMENTO DESENVOLVIMENTO HOMOLOGACAO SEMANTICA (BI) PrRODUCAO
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