



PROJETOS



Ciência de Dados

- Evolução do modelo de cadastro homogêneo de produtos em andamento (validação do modelo AFRAC).
- Cooperação AFRAC: ciclo de classificação de produtos em andamento.
- Cooperação IPARDES: ciclo de classificação de produtos IPARDES em andamento.



Controle de Trânsito

- Documento BI de rastreamento de trânsito ainda em andamento;
- Especificação de malhas fiscais de trânsito em andamento.



Pós Validação EFD

Estudo preliminar realizado e modelo de dados realizado.



Simple Nacional

O desenvolvimento para extração de arquivo de pendências foi finalizado.



Treinamento

Turma 8 (nível 1) realizada com 10 auditores.



Dossier Quotas

Carga das informações de quotas de produtividade iniciada.



IMPACTOS NAS ATIVIDADES



Ponto de Atenção



Risco

- ▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- ▶ Redução no número de consultores da equipe Teradata.
- ▶ Projetos **Gestão de Atividades** e **DF-e Rejeitados** foram retornados ao Backlog.



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO




ECD DA



Demanda paralisada, acordado que as regras dos índices serão definidas em fevereiro pela IGF.



SCANC



Trabalhos retomados (ajustes finais da carga histórica realizados e automatização da obtenção dos dados do portal SCANC implantada).



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS



CAF/OSF

Os ajustes da carga dos dados do Relacional para a nova origem ainda não foram realizados.



DIMP

Os ajustes de carga para antecipar validação do layout 9 (caso Amazon) ainda não foram iniciados.



RH

Foi finalizado o desenvolvimento da carga stage dos dados de FGT.



Eventos

A implantação da carga de novos eventos no relacional está em andamento.



BI ADRC-ST

As queries do document de divergências foram adequadas para as novas tabelas/views.




Integração BI - ReceitaPR

As melhorias e evolução do módulo de integração ao BI dos perfis de acesso ReceitaPR estão em andamento.



EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





APOIOS PONTUAIS EM PROJETOS DE OUTROS SETORES

- **Gestão de Atividades (REPR/AGAI):** Especificação de nova versão do aplicativo em andamento.
- **ADRC-ST (REPR/DCOE):** Sistema de controle de despachos: aguarda emissão de OS pela Celepar (Mantis 4034 (IGF)); 'pós-validação' de arquivos (malhas de seleção) implantada. Os trabalhos de implantação de malhas de auditoria (DCOE-AGAA) estão paralisados.

Atividades previstas para o próximo período



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

DIMP	- iniciar ajustes na carga de validação layout 9 (caso Amazon).
Eventos	- finalizar carga de novos eventos no relacional.
RH	- iniciar desenvolvimento carga no relacional dos dados de FGT.
Integração BI ReceitaPR	- continuar melhorias e evolução do módulo de integração ao BI dos perfis de acesso do ReceitaPR.
Malhas Fiscais	- implantar os 4 novos indicadores de malhas fiscais (Profisco II).



PROJETOS

Ciência de Dados	- continuar a evolução do modelo de cadastro homogêneo de produtos; - continuar ciclo de classificação de produtos (AFRAC e IPARDES). - estudo de aplicação de IA e ML em de ações úteis à fiscalização.
Controle de Trânsito	- finalizar documento BI de rastreamento de trânsito. - continuar especificação de malhas fiscais de trânsito.
Monitoramento DIMP	- iniciar desenvolvimento painel de monitoramento de entregas DIMP (Profisco II).
Acompanhamento de Protocolos IGT	- iniciar desenvolvimento dos relatórios de acompanhamento de protocolos IGT.
IPM	- iniciar extração de dados.



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

SCANC	- disponibilizar dados para homologação da área demandante.
--------------	---



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NF-e	NFP	ONE					


OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEFIS	DEIM
DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E-PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA ✘	MTAB
NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RICMS ✘	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD
SISCRE	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD					

NÃO INICIADO

Paralisado ✘

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR	META4
NFCom	NFF	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SGT	SIAF	SPF



Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2022-12/Areas_Assunto_DW_REPR_20221220.pdf