



## PROJETOS



### Ciência de Dados

- Ciclo de classificação de produtos (AFRAC e IPARDES) em andamento;
- aguardando definição de escopo do projeto IA/ML pela IGA.



### Controle de Trânsito

- A especificação dos indicadores de trânsito foi finalizada.



### Monitoramento DIMP

- Painel de monitoramento de entregas DIMP (Profisco II) publicado.



### Pós Validação EFD

- Em desenvolvimento a adaptação do sistema transacional de controle da EFD pela Celepar.



### SEFA 360

- Finalizado desenvolvimento do primeiro conjunto de indicadores (Sprint 1); iniciado planejamento da Sprint 2.



### SIMFE Simple Nacional

- Desenvolvimento da malha fiscal para projeto SIMFE Simple Nacional em andamento.



### IMPACTOS NAS ATIVIDADES



Ponto de Atenção



Risco

- Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.



### RO-e, TTD e Devec

- Versões preliminares de relatórios no BI para Registro de Ocorrências Eletrônicas, Tratamento Tributário Diferenciado e de Contratação Livre de Energia Elétrica não publicados.



### Treinamento

- Turma 1 (nível 1) realizada com 5 auditores.



### ACT PRF (PoC)

- Prova de conceito para compartilhamento de dados com a Polícia Rodoviária Federal para eventual Acordo de Cooperação não iniciada, aguarda liberação da Infra (Celepar/PRF).



## MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS



### BI Simple Nacional

- otimização das consultas/relatórios do BI Simple Nacional realizada.




### NT 2023.001

- inclusão dos novos campos de tributação monofásica dos combustíveis (NF-e e NFC-e) ainda em andamento.



### EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





APOIOS PONTUAIS EM PROJETOS DE OUTROS SETORES

- **ADRC-ST (REPR/DCOE):** Sistema de controle de despachos (Celepar): aguarda início do desenvolvimento (Mantis 4034 - IGF); 'pós-validação' de arquivos (malhas de seleção) implantada pela AGAA. Os trabalhos de implantação de malhas de auditoria (DCOE-AGAA) continuam paralisados.
- **SISCREG** Projeto S2.8.1 (IGF/SRE): Aguardando revisão dos processos por parte do setor responsável.

**Atividades previstas para o próximo período**



**MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS**

<b>BI SN</b>	- otimizar os documents do produto BI Simples Nacional.
<b>NT 2023.001</b>	- finalizar inclusão dos novos campos de tributação monofásica dos combustíveis (NF-e e NFC-e).



**PROJETOS**

<b>Ciência de Dados</b>	- continuar ciclo de classificação de produtos (AFRAC e IPARDES). - aguardar definição de escopo do projeto IA/ML com a IGA.
<b>Controle de Trânsito</b>	- iniciar desenvolvimento dos indicadores de trânsito.
<b>Pós Validação EFD</b>	- aguardar adaptação do sistema transacional de controle da EFD pela Celepar.
<b>SEFA 360</b>	- iniciar desenvolvimento dos indicadores (Sprint 2).
<b>SiMFE SN</b>	- continuar desenvolvimento da malha fiscal.
<b>Treinamento</b>	- realizar a turma 2 (nível 1).
<b>ACT PRF (PoC)</b>	- aguardar liberação de Infra para iniciar a prova de conceito para compartilhamento de dados com a PRF.
<b>RO-e, TTD e Devec</b>	- publicar no BI os relatórios BI para Registro de Ocorrências Eletrônicas, Tratamento Tributário Diferenciado, Contratação Livre de Energia Elétrica.



## Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

### DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NF-e	NFP	ONE					


### OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEFIS	DEIM
DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E-PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA <span style="color:red">✘</span>	MTAB
NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RICMS <span style="color:red">✘</span>	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD
SISCREC	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD					

### NÃO INICIADO

Paralisado ✘

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR	META4
NFCom	NFF	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SGT	SIAF	SPF



➔ Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

[http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos\\_restritos/files/documento/2022-12/Areas\\_Assunto\\_DW\\_REPR\\_20221220.pdf](http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2022-12/Areas_Assunto_DW_REPR_20221220.pdf)