




PROJETOS & INICIATIVAS

- 😊 **Autorregularização:** realizado apoio para geração de dados (autorregularização de produtor rural).
- 😞 **BI ITCMD (OKR 08.01):** painéis desenvolvidos, aguarda homologação da IGA.
- 😐 **BI SISCREG:** implantação em andamento.
- 😐 **Casa Civil:** extrações em andamento.
- 😊 **DW Alerta Brasil:** postergado desenvolvimento do relacional, disponibilizados dados em Sandbox.
- 😊 **DW CT-e Simplificado:** finalizada a carga dos dados em Stage.
- 😊 **DW DEIM:** finalizado o desenvolvimento da carga dos novos dados de DUIMP no relacional.
- 😊 **DW e-PAF:** dados de “palavras chave” disponibilizados no BI.
- 😊 **DW ITCMD:** implantada a carga no relacional e camanda semântica disponibilizada no BI.
- 😞 **IPM (Profisco II S2.11.3):** ainda em homologação os dados do Quadro 22, RPP e Simples Nacional; iniciados processos de carga dos dados do portal administrativo.
- 😊 **IPM:** em andamento extração pontual de dados de produtor rural (NCM) para cálculo do IPM.
- 😊 **PGE:** em andamento extração de dados de dívida ativa para apoio na classificação CAPAG.
- 😊 **QA (batimentos):** realizada a avaliação, tendo sido identificada a necessidade de correção, pela equipe Celepar, de alguns batimentos históricos de NF-e e NFC-e.
- 😐 **QA (Celepar):** correção do CT-e e eventos ainda pendente (68 casos).
- 😊 **Simples Nacional:** finalizada geração dos arquivos de débitos e de pendências.




**HORAS DE
ESFORÇO
NO MÊS**



**DISTRIBUIÇÃO DO
ESFORÇO POR GRUPO
DE ATIVIDADE**

VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

BI SITCMD (OKR 08.01): realizar homologação tácita e implantar os painéis.

BI SISCREd: implantar em produção a evolução dos relatórios e visualizações.

Casa Civil: continuar a extração de dados de dívida ativa para a CC.

Confia Paraná: iniciar desenvolvimento de carga das inconsistências dos contribuintes.

DW CT-e Simplificado: iniciar mapeamento dos dados para carga no relacional.

DW DEIM: disponibilizar no BI os dados de DUIMP.

DW NFCom: retomar testes de carga dos dados em pré-stage.

DW RO-e: disponibilizar os dados na camada semântica do BI.

IPM (Profisco II S2.11.3): finalizar homologação do Quadro 22, RPP e Simples Nacional; finalizar desenvolvimento dos processos do portal administrativo.


IPM: finalizar extração pontual de dados de produtor rural para cálculo do IPM.

PGE: finalizar extração de dados de dívida ativa para apoio na classificação CAPAG.

QA (Celepar): corrigir CT-e e eventos (pendente 68 casos) e corrigir os batimentos históricos de NF-e (abril a julho/2020) e NFC-e (outubro/2019).



Risco



Ponto de Atenção

▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.

▶ O Projeto DCOE (ADRC-ST) está paralisado, aguardando definição das áreas de negócio quanto à curadoria das tabelas de MVA.

▶ Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE AGAA



4 auditores + 12 terceiros

DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom ✖	NF-e	NFP	ONE				

OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEBSN	DEFIS
DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MTAB
NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	PRF	QUO	RE	RESP	RICMS ✖	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGA ✖
SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD	SIA-PR	SISCREC	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD	

NÃO INICIADO

Paralisado ✖

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SIAFIC	SPF	

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW
SANDBOX ANALÍTICA
DESCONTINUADO

➔ Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2024-12/%21Areas_Assunto_DW_REPR_20241219.pdf