



RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO

COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ANALÍTICAS – CIA

JANEIRO 2026

Data: 18 de fevereiro de 2026

PROJETOS & INICIATIVAS

- 🔴 **CNPJ Alfa:** ainda não iniciado os ajustes nas tabelas para adequação do CNPJ Alfanumérico.
- 🔴 **DW CUP:** ainda não finalizada a carga dos dados no relacional.
- 🔴 **DW DIMP:** ainda em andamento a classificação do grau de confiabilidade das informações.
- 🟡 **IPM (Profisco II S2.11.3): finalizado:** levantamento de requisitos dos relatórios gerenciais do IPM para disponibilização no BI; **em andamento:** desenvolvimento e validação dos cálculos (80%); modelagem e mapeamento de dados para atender os relatórios para integração com a Celepar (25%); configuração do calendário de agendamentos das execuções (25%); desenvolvimento dos relatórios gerenciais no BI (33%).
- 🔴 **QA (Celepar):** ainda pendente: recuperação de NF-e ausentes (Mantis 9466, 11681, 11678, 11679, 11680, 11795 e 11682); recuperação de CT-e ausentes (Mantis 13315, 11632, 14326, 14641, 14889 e 14894); recuperação/correção de NFC-e (Mantis 14891, 14932 e 12959); criação de monitoramento de BP-e (Mantis 14323); criação de monitoramento de MDF-e (Mantis 14325); criação de base replicada e monitoramento NF3e (Mantis 14324).
- 😊 **Contratação:** em andamento o apoio para a homologação do certame da contratação de serviços analíticos gerais.




HORAS DE
ESFORÇO
NO MÊS



DISTRIBUIÇÃO DO
ESFORÇO POR GRUPO
DE ATIVIDADE

VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO

COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ANALÍTICAS – CIA

JANEIRO 2026

Data: 18 de fevereiro de 2026

ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

CNPJ Alfa: iniciar ajustes nas tabelas para adequação do CNPJ Alfanumérico.

DW CUP: finalizar a carga dos dados no relacional.

DW DIMP: classificar o grau de confiabilidade das informações.

DW Acerte Já: inclusão dos dados dos programas Regulariza Paraná e Renegocia Paraná.


IPM (Profisco II S2.11.3): finalizar desenvolvimento e validação dos cálculos; continuar modelagem e mapeamento dos dados para atender os relatórios da integração com a Celepar; finalizar desenvolvimento relatórios gerenciais no BI; continuar configuração e testes do calendário de agendamentos das execuções.

QA (Celepar): finalizar: recuperação de NF-e ausentes (Mantis 9466, 11681, 11678, 11679, 11680, 11795 e 11682); recuperação de CT-e ausentes (Mantis 13315, 11632, 14326, 14641, 14889 e 14894); recuperação/correção de NFC-e (Mantis 14891, 14932 e 12959); criação de monitoramento de BP-e (Mantis 14323); criação de monitoramento de MDF-e (Mantis 14325); criação de base replicada e monitoramento NF3e (Mantis 14324).

Contratação: continuar apoio homologação do certame da contratação de serviços analíticos gerais.



Risco



Ponto de Atenção

▶ Equipe de auditores fiscais da REPR/CIA (antiga REPR/AGAA) ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.

▶ Dificuldade de priorização das demandas da REPR/CIA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

▶ No Projeto Lubrificantes ainda está pendente a geração, pela equipe REPR/CFI, de lista preliminar de produtos.

▶ A aposentadoria de auditores fiscais no âmbito da AAET/DIPM está gerando pontos de estrangulamento em atividades do projeto IPM.

IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE CIA



4 auditores + 15 terceiros



RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO

COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ANALÍTICAS – CIA

JANEIRO 2026

Data: 18 de fevereiro de 2026

DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	DCE	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS
GTV-e	MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom	NF-e	NFP	ONE			

OUTROS

ADRC-ST	BCR	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	CONFIA	CTU	CUP	DAE
DAF607	DASD	DEBSN	DEFIS	DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO
GIA	ITCMD	IVA	MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	PRF	QUO	RE	RESP	RFB (Cadastro)
RICMS	ROE	SCANC	SGA	SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD	SIAFIC	SIA-PR	SISCRED	SUFRAMA	TAP
TPS	TROVALE	TTD	UPD	XPRO							

ADF	AINF	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SPF

Paralisado

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW

SANDBOX ANALÍTICA

DESCONTINUADO

➔ Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, clique [AQUI](#)