



IMPLANTAÇÕES DW

- Em andamento a carga histórica dos dados de **cupom fiscal/itens**, informados em EFD
- Cobrança**: paralisada a homologação da visão crédito integrado (férias do auditor)
- Simples Nacional**: desenvolvimento do relacional Fase 1 (DAF607 e DASD) em andamento; iniciado desenvolvimento das stages Fase 2 (apenas DeSTDA)
- IPVA**: estratégia de ETL definida e desenvolvimento das stages da Fase 2 em andamento
- Monitoramento Carga DW**: finalizada a incorporação dos metadados PWC e MSTR

MANUTENÇÕES DW

- Cadastro**: iniciado o desenvolvimento das malhas das novas origens de dados cadastrais
- Nova carga Cadastro**: a replicação do CIF ainda está pendente
- Cartão de Crédito**: finalizado o desenvolvimento da nova malha de carga

INICIATIVAS BI


- Realizado mentoring MicroStrategy para **25 auditores** (1ª DRR, AGSN, IGA, IGF e Grupo de Trabalho DRRs)
- Na **integração das camadas semânticas** estão ainda em andamento os testes das pastas pessoais e os ajustes necessários (unificação Projetos MicroStrategy "DW Corporativo" e "RAF-DW")
- BI AGSN**: realizados ajustes na camada semântica do projeto PGDAS-D, demanda está em fase de homologação

IMPACTOS NO PROJETO

Ponto de Atenção Risco

- Replicação dos dados do IVA e CIF: Celepar optou em replicar fora do Teradata: **rotinas de controle de histórico ainda pendentes**
- Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com sobrecarga excessiva de atividades
- DW IPVA: ainda não foi assinado Convênio com Detran para acesso a dados do DCV
- A Celepar ainda não implantou o monitoramento dos servidores e aplicações de ETL/BI

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

BUSINESS INTELLIGENCE

IPVA: finalizar desenvolvimento stages Fase 2 e iniciar as stages da Fase 3.

Simples Nacional: iniciar desenvolvimento stages Fase 3 (AINF, COMPSN e PARCSN)

Simples Nacional: iniciar desenvolvimento stages Fase 2 (DEFIS); homologar o relacional Fase 1 (DASD e DAF607) e stages Fase 2 (DeSTDA)

Cadastro: implantar a replicação (inclusive controle histórico) de tabelas CIF

Cadastro: finalizar desenvolvimento carga novas origens de dados cadastrais

Cartão de Crédito: homologar, implantar e iniciar carga histórica da nova malha

Cobrança: implantar em produção a malha de carga do “Crédito Tributário”

Portal Administrativo: iniciar ajustes e correções no Portal

Tabelas de Referência: iniciar o projeto de organização das tabelas de domínio

RAF: apoio técnico presencial de um consultor na IGF (alocação parcial)

Mentoring: para auditores da 1ª DRR

Integração projetos: finalizar testes e ajustes da Fase 3: preparação para implantação em pré-produção

ITCMD: apoio para evolução dos relatórios e painéis da IGA/SITCMD

AGSN: implantar ajustes na semântica do projeto PGDAS-D; criar Documento de Modelo de Relatório de Irregularidade Fiscal



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SÍNTegra	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

⊗ Paralisado

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASES 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	
APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO FASE 2 EFD	CADASTRO CIF	CAIXA DIÁRIO MTAB	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 1) CC, EFD	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 2) CC	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF	GIA GIA, GIA ST
IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) ⊗ IVA	IPVA (FASE 4) ⊗ IVA	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS, DESTDA	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF		

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

NÃO INICIADO

* Possíveis outras origens: Cadin, NPR, AAX/e-Protocolo, Regime Especial, Scanc

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 2 UPD, ADF, ECF, CTRPRO, NFCEPRO	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, EFD	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) DEIM, DTA	COMPLEMENTO CADASTRO (RFB) RFB	COMPLEMENTO CADASTRO (NFP) NFP	CRÉDITOS SISCREC, BCR	ECONÔMICO DFC, GI	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL ECD	FINANCEIRO SIAF, REG	ITCMD ITCMD	MERCADORIAS ATACADO FASE 5 NFAE, NFP	RECURSOS HUMANOS RH, QUO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 3 CTE
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------	-----------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

