



IMPLANTAÇÕES DW

IPVA:



- Fase 1 (lançamentos), fase 2 (parcelamentos) e fase 3 (débitos e veículos): relacional homologado



- Fase 4 (demais dados IVA): desenvolvimento relacional em andamento

Simples Nacional:



- AINF, COMPSN, PARCSN: stages em andamento



- DEFIS: relacional em fase final de desenvolvimento



- DASD (novo leiaute): realizada a homologação e implantado em produção

MANUTENÇÕES DW



Documentos Fiscais: evolução da malha de carga de cupom fiscal/itens informados em EFD teve seu desenvolvimento finalizado; aguarda a homologação

INICIATIVAS BI



Realizado mentoring MicroStrategy para **23 auditores** (1ª DRR, 8ª DRR)



Em andamento o suporte pós-implantação do novo projeto “BI Receita Estadual”, inclusive com trabalhos de migração de relatórios conforme solicitações pontuais recebidas de colegas auditores

IMPACTOS NO PROJETO




Ponto de Atenção



Risco

- ▶ Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades
- ▶ DW IPVA: ainda pendente o Convênio com Detran para acesso a dados do DCV (aprovação do plano de trabalho)
- ▶ A carga histórica dos cupons fiscais informados em EFD está paralisada (estão sendo finalizados os ajustes na malha de carga – a questão ensejou diversas melhorias que impacta várias malhas)
- ▶ Monitoramento dos servidores e aplicações de ETL/BI pela Celepar ainda necessita ajustes

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

IPVA

- iniciar implantação do relacional fases 1, 2 e 3 (lançamentos, parcelamentos, débitos e veículos)
- continuar desenvolvimento do relacional da fase 4 (demais dados do sistema IVA)

SIMPLES NACIONAL

- desenvolvimento das stages AINF, COMPSN e PARCSN
- iniciar implantação do relacional DEFIS

DOCUMENTOS FISCAIS

- iniciar homologação da evolução dos processos de carga de cupom fiscal/itens informados em EFD

PRODUTOS CONTROLADOS

- finalizar desenvolvimento da carga da pré-stage (arquivos do "Preço Sugerido")

BUSINESS INTELLIGENCE

INTEGRAÇÃO PROJETOS

- continuar o suporte pós-implantação do novo projeto MicroStrategy "BI RECEITA ESTADUAL" para migração sob demanda de relatórios

MENTORING

- para auditores da 1ª DRR e IGF



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SINGTEGRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
---------------	----------------	------	-----	-------	-------------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

⊗ Paralisado

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASES 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	
APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO FASE 2 EFD	CADASTRO CIF	CAIXA DIÁRIO MTAB	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 1) CC, EFD	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 2) CC	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF	GIA GIA, GIA ST
IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	PRODUTOS CONTROLADOS PREÇO SUGERIDO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS, DESTDA	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

NÃO INICIADO

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 2 UPD, ADF, ECF, CTRPRO, NFCEPRO	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, EFD	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) DEIM, DTA	COMPLEMENTO CADASTRO (RFB) RFB	COMPLEMENTO CADASTRO (NFP) NFP	CRÉDITOS SISCRE, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL ECD	FINANCEIRO SIAF, REG	ITCMD ITCMD
MERCADORIAS ATACADO FASE 5 NFAE, NFP	MERCADORIAS CONSUMID. FASE 3 BPE	MERCADORIAS CONSUMID. FASE 4 NPR	PROTOCOLO EPROTOCOLO	RECURSOS HUMANOS RH, QUO	REGIMES ESPECIAIS REGIME ESPECIAL	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 3 CTE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 4 MDFE					

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

