



IMPLANTAÇÕES DW

- IPVA:** fase 4 (demais dados IVA) continua com o desenvolvimento do relacional em andamento
- Simple Nacional:** AINF, COMPSN, PARCSN: trabalhos paralisados
- Comércio Exterior:** especificação do DTA e RE paralisada (e enviada a backlog)
- Cadastro:** o desenvolvimento da carga do cadastro RFB está em andamento, com as stages já finalizadas
- Advanced Analytics:** iniciada a evolução do modelo de previsão de NCM e CEST

MANUTENÇÕES DW

- Documentos Fiscais:** evolução da malha de carga de cupom fiscal/itens informados em EFD ainda está em fase de homologação
- IPVA:** controle de histórico da malha de carga sendo acompanhado e ajustado
- Documentos Fiscais:** inclusão de novos campos NF-e (leiaute 4.0) em homologação

INICIATIVAS BI


- Realizado mentoring MicroStrategy para **10 auditores** (1ª DRR)
- Em andamento o suporte pós-implantação do projeto “BI Receita Estadual”, com trabalhos de migração de relatórios conforme solicitações pontuais de colegas auditores
- Planejada a migração de versão para o MSTR 11.0
- Retomada as atividades do BI PAF com a IGT
- Dados de controle de DF-e disponibilizados
- Dados da tabela de GTIN (CCG) não foram disponibilizados na camada semântica (enviado a backlog)

IMPACTOS NO PROJETO

Ponto de Atenção Risco

- Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades
- A carga histórica dos cupons fiscais informados em EFD ainda está paralisada
- A carga dos dados do IPVA sendo acompanhada devido a problemas de controle de histórico
- Dados e leiaute dos arquivos de Produtos Controlados apresentam problemas, será necessário corrigi-los no sistema de origem antes de prosseguir com a implantação no DW

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

IPVA	- continuar desenvolvimento do relacional da fase 4
DOCUMENTOS FISCAIS	- finalizar homologação e iniciar implantação da evolução dos processos de carga de cupom fiscal/itens informados em EFD - implantar a carga dos novos campos NF-e (leiaute 4.0)
CADASTRO	- continuar desenvolvimento da carga de dados cadastrais oriundos do Convênio com a RFB
ADVANCED ANALYTICS	- continuar evolução do modelo de previsão de NCM e CEST
INDICADORES	- planejar trabalhos de criação de indicadores da Programação Fiscal IGF e iniciar desenvolvimento

BUSINESS INTELLIGENCE

INTEGRAÇÃO PROJETOS	- continuar o suporte pós-implantação do novo projeto MicroStrategy "BI RECEITA ESTADUAL" para migração sob demanda de relatórios
BI PAF	- continuar desenvolvimento do BI PAF (produto BI para a IGT)
MENTORING	- para auditores da 1ª DRR
MIGRAÇÃO	- realizar homologação da versão 11.0 MSTR no ambiente para posterior migração



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SINTEGRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
-----------------	-------------------	------	-----	-------	-------------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	--------------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASES 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO FASE 2 EFD
CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RECEITA FEDERAL RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 1) CC, EFD	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 2) CC	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA
IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	PRODUTOS CONTROLADOS PREÇO SUGERIDO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DESTDA	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF				

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

⊗ Paralisado

NÃO INICIADO

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 2 NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 3 UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) DEIM, EFD	CONSELHO CONTRIBUINTES CCRF	CRÉDITOS SISCRE, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL ECD	FINANCEIRO SIAF, REG
ITCMD ITCMD	MERCADORIAS ATACADO FASE 5 NFAE, NFP	MERCADORIAS CONSUMID. FASE 3 BPE	MERCADORIAS CONSUMID. FASE 4 NPR	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS RH, QUO	REGIMES ESPECIAIS REGIME ESPECIAL	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 3 CTE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 4 MDFE	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

