



IMPLANTAÇÕES DW

Ciência de Dados:

- 👉 - homologação do algoritmo classificador de GTIN não foi realizada
- 👉 - resultado do algoritmo de dívida ativa (versão "RACE") avaliado e os próximos passos foram apresentados e acordados

👉 **ADRC-ST:** homologação iniciada, implantação da carga de pré-stage em produção não realizada

👉 **IPVA (SGT):** carga em sandbox realizada

👉 **Apoio:** extração de dados para apoio a DAET no cálculo do FPM

MANUTENÇÕES DW / BI

👉 **Otimização:** estudos e testes para melhorias e otimizações na malha de carga Teradata iniciados

👉 **Migrações BI:** planejamento da descontinuação do FDW (origem, Sandbox, BI) realizado

👉 **Migração Infraestrutura BI:** finalizados os testes de DR, realizada migração para o novo servidor MicroStrategy (TMS Teradata)

Sustentação:

- 👉 - melhorias na carga dos dados de Informação Adicional (Notas Fiscais) implantadas
- 👉 - arquitetura de carga de arquivos XML e controle não validados

INICIATIVAS BI

👉 **Mentoria:** realizado mentoring MicroStrategy para 5 auditores (1ª DRR)

👉 **Treinamento:** elaborado projeto para 2020

👉 **BI Contribuinte 360:** publicação realizada na nova infraestrutura do BI

👉 **BI ECD:** publicação aguarda correção da malha de carga e aprovação do grupo de trabalho

👉 **BI Benefícios Fiscais:** desenvolvimento retomado, reunião com GAB/REPR realizada

👉 **BI Adm Teradata:** desenvolvimento em andamento


👉 **BI Portal Municípios:** desenvolvimento iniciado

IMPACTOS NO PROJETO

🚩 Ponto de Atenção 🚩 Risco

- 🚩 Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades
- 🚩 O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida
- 🚩 Desenvolvimento do aplicativo Classificador de Itens **foi paralisado** (será necessária novo recurso humano para dar continuidade ao desenvolvimento)

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

- CIÊNCIA DE DADOS** - iniciar novo ciclo de RACE para evolução do algoritmo de dívida ativa
- ADRC-ST**
 - finalizar homologação e implantar a carga em pré-stage
 - iniciar desenvolvimento da stage e modelagem relacional
- OTIMIZAÇÃO** - continuar os estudos de melhorias na malha de carga do Teradata
- SUSTENTAÇÃO**
 - validar arquitetura de carga de arquivos XML, inclusive controle
 - iniciar descontinuação da Sandbox do FDW
 - iniciar alteração para inclusão dos novos campos EFD
- GRPR/GNRE** - iniciar entendimento e carga do espelho das guias de recolhimento para IGA/SCA
- PREÇO SUGERIDO** - iniciar desenvolvimento da stage e modelagem relacional

BUSINESS INTELLIGENCE

- BI ECD** - implantar o BI ECD
- BI BENEFÍCIOS FISCAIS** - iniciar desenvolvimento de protótipo (via cubos BI)
- BI ADM TERADATA** - continuar desenvolvimento de dossier para automatizar a geração do relatório mensal DBA
- BI PORTAL MUNICÍPIOS** - evoluir desenvolvimento do dossier e disponibilizar versão piloto
- MENTORING** - para auditores da 1ª DRR
- TREINAMENTO**
 - aprovar e divulgar projeto para treinamentos BI para 2020
 - iniciar gravação de vídeos tutoriais
 - iniciar programa de treinamentos BI 2020



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SÍNTETRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASES 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS ATACADO (FASE 5) NF Avulsa, NFP	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD
APURAÇÃO FASE 2 EFD	CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RFB (FASE 1) RFB	CADASTRO RFB (FASE 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA
IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	IPVA (SGT) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1) CC, EFD	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 2) CC	PREÇO SUGERIDO TPS	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE 1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE 2) DEFIS	SIMPLES NACIONAL (FASE 2) DESTDA
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST											

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

Paralisado

NÃO INICIADO

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 3) UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	BOLSA Bolsa Família	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) DEIM, EFD	CRÉDITOS SISCREDE, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI	FINANCEIRO SIAF, REG
COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3E, NFe COM	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 3) BPE, NPR	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 3) DIMP	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) QUO	REGIMES ESPECIAIS REGIME ESPECIAL	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) CTE, MDFE	SIMPLES NACIONAL (FASE 3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO ONE	VÍNCULOS TROVALE	

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

